PROJETO NEXUS

Central de Projetos

Status executivo
Semana 42 · 17/10/2026

SÍNTESE EXECUTIVA

Homologação semanal com a MV em andamento

A Central de Projetos está na Sprint 18/20, com 68,37% desenvolvido, 56,76% disponível em UAT, 17,64% homologado e atraso de 1,63% no cronograma.

DESENVOLVIDO	DISPONÍVEL EM UAT	HOMOLOGADO	DESVIO DO CRONOGRAMA
68%	56,76%	18%	-1,63%

STATUS DA FRENTE

Visão gerencial

ATIVIDADES EXECUTADAS

- Apoio aos testes da homologação.
- Deploy de todas as US desenvolvidas até a Sprint 17 — todas disponíveis na UAT.
- Reorganização do Jira: status alinhados à realidade das entregas, e o painel passou a ler o Jira a cada carga.
- US acima da capacidade de esforço movidas para o backlog de melhorias.
- Agendas de refino e agendas internas realizadas no período.

PONTOS DE ATENÇÃO

- Homologação em andamento — evidências devem ser registradas com links e imagens na pasta compartilhada.
- Restam as sprints 18 e 19 para desenvolvimento; a sprint 20 fica para ajustes e bugs, com entrega final em 13/11.

PENDÊNCIAS

- Agenda de refino com a MV, para destravar as 3 US em refino e dar saída às 8 em análise técnica.
- Agenda de aprovação de US com a MV: as 7 pendentes precisam de aceite até quarta-feira, para entrarem na pré-planning.
- Agenda para definição do escopo final até 13/11.

IMPEDIMENTOS

- As 7 US travadas em refino e aprovação impedem o fechamento do escopo da próxima sprint, que começa na sexta-feira.
- 82 US aguardando teste na homologação: 58 liberadas sem início, 13 reprovadas e 11 em reteste. Sem vazão, não há como concluir a entrega até 13/11.

RISCO	PLANO DE AÇÃO
A janela de desenvolvimento se fecha: restam as sprints 18 e 19. A sprint 20 está reservada a ajustes e bugs, e a entrega final é 13/11. Todo item que não estiver refinado e aprovado a tempo da sprint 18 fica fora do escopo entregue.	Fechar o escopo final nas próximas duas semanas e concentrar as sprints 18 e 19 no que já está refinado e aprovado, deixando a 20 livre para a correção do que vier da homologação.
7 US travadas antes do desenvolvimento: 4 aguardando aprovação do cliente, 2 em análise	Manter e priorizar as agendas de refino e de aprovação de US com a MV, de forma

VISÃO DETALHADA

Progresso por épico

42 épicos

1 Gestão e Visualização Gantt 5/6	2 Gestão de Mypes e Calendários 2/2	3 Gestão e Visualização Task Board 3/4
4 Parâmetros da Central de Projetos 3/7	5 Gestão do Orçamento 3/8	6 Gestão de Projetos 7/8
7 Gestão de Fluxo de Projeto 4/6	8 Gestão de Fluxo Financeiro 5/6	9 Gestão de Versão do Projeto 2/3
10 Gestão da Linha do Projeto 1/1	11 Gestão de Mudanças 3/9	12 Gestão de Recursos 3/8
13 Gestão de Recursos Parceiros 3/7	14 Gestão de Disponibilidade de Recursos 2/5	15 Gestão e Integração de Despesas 1/3
16 Alocação de Recursos 2/6	17 Solicitação de Alocação de Recursos 2/4	18 Gestão de Riscos 3/7
19 Estratégias 3.0 1/3	20 Modelos de Projetos 3/6	21 Apontamento de Horas 2/6
22 Aprovação de Apontamentos de Horas 2/4	23 Reconhecimento de Receitas para Faturamento 3/6	24 One Page Project 3/5
25 Gestão de Grupos Recurso 3/8	26 Gestão de Agendas Ágeis 1/4	27 Indicadores de Risco 1/2
28 Indicadores de Projeto 2/4	29 Indicadores de Recursos 1/2	30 Indicadores Financeiros 2/3
31 Gestão de Custos e Precificação 3/7	32 Gestão Estratégica da Carteira 0/3	33 Acompanhamento de Indicadores de Performance 2/6
34 Gestão de Ações Inteligente contextualizado em Projetos ou Programas 0/3	35 Criação de Agente Inteligente contextualizado em recursos e gestão de conteúdo 0/3	36 Frontier [API] para conversão de Agenda - Portal Apontamento de Horas 1/3
37 Portal do Cliente 1/3	38 Portal de Ofertas de Parceiros 0/3	39 Incidentes de Projetos e Programas acessível pelo portal do cliente 0/3
40 Notificações via WhatsApp 0/2	41 Integração documents para geração e ativação de processos documentais 0/3	42 Implementação de Automações da agenda 0/3

técnica (backlog técnico) e 1 em refino com a MV. Nenhuma delas entra em sprint enquanto não for refinada e aprovada.

que as 7 estejam aprovadas até quarta-feira que vem, a tempo da pré-planning.

RISCO

Priorização do refinamento: com a janela reduzida a duas sprints de desenvolvimento, o tema dos próximos refinos pode não ser o que o projeto precisa refinar agora.

PLANO DE AÇÃO

Rever em conjunto com a MV a pauta dos próximos refinos, priorizando o que ainda cabe nas sprints 18 e 19.

RISCO

Arquivos enviados pela MV para o desenvolvimento ainda precisam ser verificados pela Sottelli. Exemplo: o documento de glossário, que apresenta divergências.

PLANO DE AÇÃO

E-mail com os pontos divergentes enviado a Matheus e Felipe Gouveia, aguardando retorno.

ONDE O TRABALHO ESTÁ

Volume por esteira

11 *6%* Refinamento · UpStream *Em refino e backlog técnico*

4 *2%* Aprovação de US · UpStream *US escritas, aguardando o aceite do cliente*

12 *6%* Desenvolvimento · DownStream *US na esteira de DownStream*

105 *56%* Em homologação na UAT *Liberado, iniciado, bug/ajuste e reteste*

57 *30%* Aprovado em UAT *Aprovado em UAT e validado*

189 Total do escopo ativo

92 Backlog de melhorias · à planejar *Melhorias e ajustes que não serão entregues até 13 de novembro*

PROJETO NEXUS

Revenue

Status executivo
Semana 42 · 17/10/2026

SÍNTESE EXECUTIVA

Desenvolvimento em conclusão e homologação com a MV em curso

A frente Revenue está na Sprint 16 - Final, com 90,58% desenvolvido, 56,13% disponível em UAT, 6,06% homologado e atraso de 2,75% no cronograma.

DESENVOLVIDO	DISPONÍVEL EM UAT	HOMOLOGADO	DESVIO DO CRONOGRAMA
91%	56,13%	6%	-2,75%

STATUS DA FRENTE

Visão gerencial

ATIVIDADES EXECUTADAS

- Deploy realizado no período.
- Correção de bugs e aplicação dos ajustes apontados na homologação.
- Desenvolvimento de novas US concluído no período.
- Ajustes da jornada aplicados.

PONTOS DE ATENÇÃO

- Material do banner recebido neste mês; o desenvolvimento ainda não começou, porque a capacidade do time está em ajustes, bugs e agendas de homologação.

PENDÊNCIAS

- Documento de cutover (Plano de Virada): confirmar o status atual.
- Dicionário de dados Salesforce para a integração com a Benner: confirmar se a pendência foi sanada.

IMPEDIMENTOS

- Integração com a Benner ainda em aberto — bloqueia parte do desenvolvimento.
- 125 US testáveis aguardando homologação na UAT. Todas precisam ser testadas e aprovadas para a frente fechar.

RISCO

A integração com a Benner permanece em aberto e o cronograma apresenta atraso de 2,75%.

PLANO DE AÇÃO

Lucas e Diego atuam diretamente nas demandas para ampliar a capacidade produtiva. O objetivo é concluir 100% do desenvolvimento até 04/09; depois dessa data, o trabalho fica restrito a testes, correções de bugs e ajustes finais.

VISÃO DETALHADA

Progresso por épico

27 épicos

1	Fundação Comercial de Produtos e Catálogos (Revenue)	3/3	2	Fundação do Objeto Conta	4/4	3	Esforço Adicional Conta	1/2
4	Fundação do Objeto Produtos	3/3	5	Processo de Vendas	1/1	6	Gestão do Processo de Cotações	1/1
7	Gestão do Processo de Arquitetura	2/2	8	Dados adicionais da Cotação	2/2	9	Plataforma de Planilhas de Cálculos	3/3
10	Cálculo de Esforço de Projetos	5/5	11	Cálculo de Preços Avançados	3/3	12	Cálculo de Margem dos Projetos	2/2
13	Precificação de Despesas de Projetos	2/2	14	Personalizações de Cálculos de Projetos na Cotação	1/1	15	Documentos Anexos Comerciais	3/4
16	Processo de Infraestrutura	1/2	17	Geração de Contratos	2/3	18	Geração de Ativos	3/3
19	Execução do Contrato	3/3	20	Parametrização do Faturamento	3/3	21	Processo de Faturamento (Billing)	6/6
22	Integração Benner Faturamento	0/1	23	Integração Benner Recebimento	0/1	24	Gestão de Renovações e Reajustes	2/3
25	Prontuário do Cliente	3/3	26	Prontuário do Cliente Esforço Adicional	2/3	27	Cadastro de Produtos Arquitetura para Validação e Testes	4/4

ONDE O TRABALHO ESTÁ

Volume por esteira

0*0%*Refinamento · UpStream*Em refino e backlog técnico*

0*0%*Aprovação de US · UpStream*US escritas, aguardando o aceite do cliente*
8*4%*Desenvolvimento · DownStream*US na esteira de DownStream*
142*69%*Em homologação na UAT*Liberado, iniciado, bug/ajuste e reteste*
56*27%*Aprovado em UAT*Aprovado em UAT e validado*
206 Total do escopo ativo
73Backlog de melhorias · à planejar*Melhorias e ajustes que não serão entregues até 13 de novembro*