PROJETO NEXUS

Central de Projetos

Status executivo
Semana 44 · 26/10/2026

SÍNTESE EXECUTIVA

Homologação semanal com a MV em andamento

A Central de Projetos está na Sprint 18/20, com 68,37% desenvolvido, 56,76% disponível em UAT, 17,64% homologado.

DESENVOLVIDO	DISPONÍVEL EM UAT	HOMOLOGADO
68%	56,76%	18%

STATUS DA FRENTE

Visão gerencial

ATIVIDADES EXECUTADAS

- Apoio aos testes da homologação.
- A MV aprovou toda a fila de aprovação de US: a coluna zerou no período.
- Aprovado em UAT subiu de 57 para 61 US.
- Desenvolvimento dobrou de volume no período: de 9 para 18 US na esteira.
- Apoio aos testes da homologação, com acompanhamento das reprovações.

PONTOS DE ATENÇÃO

- Homologação em andamento — evidências devem ser registradas com links e imagens na pasta compartilhada.
- A Sprint 18 passou da data prevista de encerramento (23/10) e segue aberta.
- A sprint 20 está reservada a ajustes e bugs; a entrega final é 13/11.

PENDÊNCIAS

- Agenda de refino com a MV para as 5 US em aberto.
- Agenda para definição do escopo final até 13/11.
- Retorno da MV sobre os pontos divergentes do documento de glossário.

IMPEDIMENTOS

- 99 US aguardando a MV na homologação: 78 liberadas sem início de teste, 10 reprovadas e 11 em reteste. Sem vazão, não há como concluir a entrega até 13/11.
- A Sprint 18 em aberto além do previsto impede o planejamento firme da Sprint 19.

RISCO	PLANO DE AÇÃO
A janela de desenvolvimento se fecha: restam as sprints 18 e 19. A sprint 20 está reservada a ajustes e bugs, e a entrega final é 13/11. Todo item que não estiver refinado e aprovado a tempo da sprint 18 fica fora do escopo entregue.	Fechar o escopo final nas próximas duas semanas e concentrar as sprints 18 e 19 no que já está refinado e aprovado, deixando a 20 livre para a correção do que vier da homologação.

RISCO	PLANO DE AÇÃO
Velocidade reduzida na vazão da homologação: 99 das 184 US do escopo estão paradas na UAT — 54%. São 78 liberadas pelo deploy que a MV ainda não começou a testar, 10 reprovadas aguardando correção e 11 em reteste.	Em andamento. As gerências de PMO e Transformação Digital se alinham semanalmente para ajustar as dinâmicas e a condução. É a vazão dessas 99 que determina se a entrega fecha em 13/11.

VISÃO DETALHADA

Progresso por épico

42 épicos

1	Gestão e Visualização Gantt	5/6
2	Gestão de Mypes e Calendários	2/2
3	Gestão e Visualização Task Board	3/4
4	Parâmetros da Central de Projetos	3/7
5	Gestão do Orçamento	3/8
6	Gestão de Projetos	7/8
7	Gestão de Fluxo de Projeto	4/6
8	Gestão de Fluxo Financeiro	5/6
9	Gestão de Versão do Projeto	2/3
10	Gestão da Linha do Projeto	1/1
11	Gestão de Mudanças	3/9
12	Gestão de Recursos	3/8
13	Gestão de Recursos Parceiros	3/7
14	Gestão de Disponibilidade de Recursos	2/5
15	Gestão e Integração de Despesas	1/3
16	Alocação de Recursos	2/6
17	Solicitação de Alocação de Recursos	2/4
18	Gestão de Riscos	3/7
19	Estratégias 3.0	1/3
20	Modelos de Projetos	3/6
21	Apontamento de Horas	2/6
22	Aprovação de Apontamentos de Horas	2/4
23	Reconhecimento de Receitas para Faturamento	3/6
24	One Page Project	3/5
25	Gestão de Grupos Recurso	3/8
26	Gestão de Agendas Ágeis	1/4
27	Indicadores de Risco	1/2
28	Indicadores de Projeto	2/4
29	Indicadores de Recursos	1/2
30	Indicadores Financeiros	2/3
31	Gestão de Custos e Precificação	3/7
32	Gestão Estratégica da Carteira	0/3
33	Acompanhamento de Indicadores de Performance	2/6
34	Gestão de Ações Inteligente contextualizado em Projetos ou Programas	0/3
35	Criação de Agente Inteligente contextualizado em recursos e gestão de conteúdo	0/3
36	Frontier [API] para conversão de Agenda - Portal Apontamento de Horas	1/3
37	Portal do Cliente	1/3
38	Portal de Ofertas de Parceiros	0/3
39	Incidentes de Projetos e Programas acessível pelo portal do cliente	0/3
40	Notificações via WhatsApp	0/2
41	Integração documents para geração e ativação de processos documentais	0/3
42	Implementação de Automações da agenda	0/3

RISCO	PLANO DE AÇÃO
6 US travadas antes do desenvolvimento: 5 em refino com a MV e 1 em análise técnica. A fila de aprovação de US zerou — tudo o que estava escrito recebeu aceite —, então o gargalo passou a ser o refino.	Concentrar as agendas no refino das 5 em aberto: é o que ainda pode virar US aprovada a tempo da Sprint 19.
Priorização do refinamento: com a janela reduzida e a Sprint 18 prorrogada, o tema dos próximos refinos pode não ser o que o projeto precisa refinar agora.	Rever em conjunto com a MV a pauta dos próximos refinos, priorizando o que ainda cabe até 13/11.
Arquivos enviados pela MV para o desenvolvimento ainda precisam ser verificados pela Sottelli. Exemplo: o documento de glossário, que apresenta divergências.	E-mail com os pontos divergentes enviado a Matheus e Felipe Gouveia, aguardando retorno.

ONDE O TRABALHO ESTÁ

Volume por esteira

Jira 26/10, 13:50

6*3%*Refinamento · UpStream*2 no backlog técnico · 4 em refino com a MV*
0*0%*Aprovação de US · UpStream*Nada aguardando o aceite do cliente*
18*10%*Desenvolvimento · DownStream*US na esteira de DownStream*
99*54%*Em homologação na UAT*78 liberadas pelo deploy, aguardando a MV iniciar · 10 reprovadas aguardando correção · 11 em reteste*
61*33%*Aprovado em UAT*21 em aprovado em UAT · 40 em validado*
184 Total do escopo ativo
92Backlog de melhorias · à planejar*Melhorias e ajustes que não serão entregues até 13 de novembro*

PROJETO NEXUS

Revenue

Status executivo
Semana 44 · 26/10/2026

SÍNTESE EXECUTIVA

Desenvolvimento em conclusão e homologação com a MV em curso

A frente Revenue está na Sprint 16 - Final, com 90,58% desenvolvido, 56,13% disponível em UAT, 6,06% homologado.

DESENVOLVIDO	DISPONÍVEL EM UAT	HOMOLOGADO
91%	**56,13%**	**6%**

STATUS DA FRENTE

Visão gerencial

ATIVIDADES EXECUTADAS

- Deploy realizado no período.
- Correção de bugs e aplicação dos ajustes apontados na homologação.
- Desenvolvimento de novas US concluído no período.
- Ajustes da jornada aplicados.

PONTOS DE ATENÇÃO

- Material do banner recebido; o desenvolvimento ainda não começou, porque a capacidade do time está em ajustes, bugs e agendas de homologação.

PENDÊNCIAS

- Documento de cutover (Plano de Virada): confirmar o status atual.
- Dicionário de dados Salesforce para a integração com a Benner: confirmar se a pendência foi sanada.

IMPEDIMENTOS

- Integração com a Benner ainda em aberto — bloqueia parte do desenvolvimento.
- 146 US aguardando homologação na UAT. Todas precisam ser testadas e aprovadas para a frente fechar.

RISCO

A integração com a Benner permanece em aberto e o cronograma apresenta atraso de 2,75%.

PLANO DE AÇÃO

Lucas e Diego atuam diretamente nas demandas para ampliar a capacidade produtiva. O objetivo é concluir 100% do desenvolvimento até 04/09; depois dessa data, o trabalho fica restrito a testes, correções de bugs e ajustes finais.

VISÃO DETALHADA

Progresso por épico

27 épicos

1	Fundação Comercial de Produtos e Catálogos (Revenue)	3/3
2	Fundação do Objeto Conta	4/4
3	Esforço Adicional Conta	1/2
4	Fundação do Objeto Produtos	3/3
5	Processo de Vendas	1/1
6	Gestão do Processo de Cotações	1/1
7	Gestão do Processo de Arquitetura	2/2
8	Dados adicionais da Cotação	2/2
9	Plataforma de Planilhas de Cálculos	3/3
10	Cálculo de Esforço de Projetos	5/5
11	Cálculo de Preços Avançados	3/3
12	Cálculo de Margem dos Projetos	2/2
13	Precificação de Despesas de Projetos	2/2
14	Personalizações de Cálculos de Projetos na Cotação	1/1
15	Documentos Anexos Comerciais	3/4
16	Processo de Infraestrutura	1/2
17	Geração de Contratos	2/3
18	Geração de Ativos	3/3
19	Execução do Contrato	3/3
20	Parametrização do Faturamento	3/3
21	Processo de Faturamento (Billing)	6/6
22	Integração Benner Faturamento	0/1
23	Integração Benner Recebimento	0/1
24	Gestão de Renovações e Reajustes	2/3
25	Prontuário do Cliente	3/3
26	Prontuário do Cliente Esforço Adicional	2/3
27	Cadastro de Produtos Arquitetura para Validação e Testes	4/4

ONDE O TRABALHO ESTÁ

Volume por esteira

Jira 26/10, 13:50

0*0%*Refinamento · UpStream*Nada em refino nem no backlog técnico*

0 *0%* Aprovação de US · UpStream *Nada aguardando o aceite do cliente*

8 *4%* Desenvolvimento · DownStream *US na esteira de DownStream*

146 *66%* Em homologação na UAT *146 com homologação iniciada*

66 *30%* Aprovado em UAT *0 em aprovado em UAT · 66 em validado*

220 Total do escopo ativo

53 Backlog de melhorias · à planejar *Melhorias e ajustes que não serão entregues até 13 de novembro*