PROJETO NEXUS

# Central de Projetos

**Status executivo**
Semana 42 · 17/10/2026

SÍNTESE EXECUTIVA

## Homologação semanal com a MV em andamento

A Central de Projetos está na Sprint 18/20, com 85% desenvolvido, 85% disponível em UAT, 31% homologado.

| DESENVOLVIDO | DISPONÍVEL EM UAT | HOMOLOGADO |
|---|---|---|
| 85% | 85% | 31% |

STATUS DA FRENTE

## Visão gerencial

### ATIVIDADES EXECUTADAS

- Apoio aos testes da homologação.
- Deploy de todas as US desenvolvidas até a Sprint 17 — todas disponíveis na UAT.
- Reorganização do Jira: status alinhados à realidade das entregas, e o painel passou a ler o Jira a cada carga.
- US acima da capacidade de esforço movidas para o backlog de melhorias.
- Agendas de refino e agendas internas realizadas no período.

### PONTOS DE ATENÇÃO

- Homologação em andamento — evidências devem ser registradas com links e imagens na pasta compartilhada.
- Restam as sprints 18 e 19 para desenvolvimento; a sprint 20 fica para ajustes e bugs, com entrega final em 13/11.

### PENDÊNCIAS

- Agenda de refino com a MV, para destravar as 3 US em refino e dar saída às 8 em análise técnica.
- Agenda de aprovação de US com a MV: as 7 pendentes precisam de aceite até quarta-feira, para entrarem na pré-planning.
- Agenda para definição do escopo final até 13/11.

### IMPEDIMENTOS

- As 7 US travadas em refino e aprovação impedem o fechamento do escopo da próxima sprint, que começa na sexta-feira.
- 82 US aguardando teste na homologação: 58 liberadas sem início, 13 reprovadas e 11 em reteste. Sem vazão, não há como concluir a entrega até 13/11.

**RISCO**
A janela de desenvolvimento se fecha: restam as sprints 18 e 19. A sprint 20 está reservada a ajustes e bugs, e a entrega final é 13/11. Todo item que não estiver refinado e aprovado a tempo da sprint 18 fica fora do escopo entregue.

**PLANO DE AÇÃO**
Fechar o escopo final nas próximas duas semanas e concentrar as sprints 18 e 19 no que já está refinado e aprovado, deixando a 20 livre para a correção do que vier da homologação.

**RISCO**
Velocidade reduzida na dinâmica de aprovações durante as homologações: 82 das 130 US testáveis do escopo estão

**PLANO DE AÇÃO**
Em andamento. As gerências de PMO e Transformação Digital se alinham semanalmente para ajustar as dinâmicas

VISÃO DETALHADA

## Progresso por épico

42 épicos

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gestão e Visualização Gantt | 5/6 | 2 | Gestão de Mypes e Calendários | 2/2 |
| 3 | Gestão e Visualização Task Board | 3/4 | 4 | Parâmetros da Central de Projetos | 3/7 |
| 5 | Gestão do Orçamento | 3/8 | 6 | Gestão de Projetos | 7/8 |
| 7 | Gestão de Fluxo de Projeto | 4/6 | 8 | Gestão de Fluxo Financeiro | 5/6 |
| 9 | Gestão de Versão do Projeto | 2/3 | 10 | Gestão da Linha do Projeto | 1/1 |
| 11 | Gestão de Mudanças | 3/9 | 12 | Gestão de Recursos | 3/8 |
| 13 | Gestão de Recursos Parceiros | 3/7 | 14 | Gestão de Disponibilidade de Recursos | 2/5 |
| 15 | Gestão e Integração de Despesas | 1/3 | 16 | Alocação de Recursos | 2/6 |
| 17 | Solicitação de Alocação de Recursos | 2/4 | 18 | Gestão de Riscos | 3/7 |
| 19 | Estratégias 3.0 | 1/3 | 20 | Modelos de Projetos | 3/6 |
| 21 | Apontamento de Horas | 2/6 | 22 | Aprovação de Apontamentos de Horas | 2/4 |
| 23 | Reconhecimento de Receitas para Faturamento | 3/6 | 24 | One Page Project | 3/5 |
| 25 | Gestão de Grupos Recurso | 3/8 | 26 | Gestão de Agendas Ágeis | 1/4 |
| 27 | Indicadores de Risco | 1/2 | 28 | Indicadores de Projeto | 2/4 |
| 29 | Indicadores de Recursos | 1/2 | 30 | Indicadores Financeiros | 2/3 |
| 31 | Gestão de Custos e Precificação | 3/7 | 32 | Gestão Estratégica da Carteira | 0/3 |
| 33 | Acompanhamento de Indicadores de Performance | 2/6 | 34 | Gestão de Ações Inteligente contextualizado em Projetos ou Programas | 0/3 |
| 35 | Criação de Agente Inteligente contextualizado em recursos e gestão de conteúdo | 0/3 | 36 | Frontier [API] para conversão de Agenda - Portal Apontamento de Horas | 1/3 |
| 37 | Portal do Cliente | 1/3 | 38 | Portal de Ofertas de Parceiros | 0/3 |
| 39 | Incidentes de Projetos e Programas acessível pelo portal do cliente | 0/3 | 40 | Notificações via WhatsApp | 0/2 |
| 41 | Integração documents para geração e ativação de processos documentais | 0/3 | 42 | Implementação de Automações da agenda | 0/3 |

paradas na homologação — 63%. São 58 liberadas aguardando a MV iniciar o teste, 13 reprovadas aguardando correção e 11 em reteste.

e a condução. É a vazão dessas 82 que determina se a entrega fecha em 13/11.

**RISCO**

7 US travadas antes do desenvolvimento: 4 aguardando aprovação do cliente, 2 em análise técnica (backlog técnico) e 1 em refino com a MV. Nenhuma delas entra em sprint enquanto não for refinada e aprovada.

**PLANO DE AÇÃO**

Manter e priorizar as agendas de refino e de aprovação de US com a MV, de forma que as 7 estejam aprovadas até quarta-feira que vem, a tempo da pré-planning.

**RISCO**

Priorização do refinamento: com a janela reduzida a duas sprints de desenvolvimento, o tema dos próximos refinos pode não ser o que o projeto precisa refinar agora.

**PLANO DE AÇÃO**

Rever em conjunto com a MV a pauta dos próximos refinos, priorizando o que ainda cabe nas sprints 18 e 19.

**RISCO**

Arquivos enviados pela MV para o desenvolvimento ainda precisam ser verificados pela Sottelli. Exemplo: o documento de glossário, que apresenta divergências.

**PLANO DE AÇÃO**

E-mail com os pontos divergentes enviado a Matheus e Felipe Gouveia, aguardando retorno.

ONDE O TRABALHO ESTÁ

## Volume por esteira

**11** *6%* Refinamento · UpStream *Em refino e backlog técnico*

**4** *2%* Aprovação de US · UpStream *US escritas, aguardando o aceite do cliente*

**12** *6%* Desenvolvimento · DownStream *US na esteira de DownStream*

**105** *56%* Em homologação na UAT *Liberado, iniciado, bug/ajuste e reteste*

**57** *30%* Aprovado em UAT *Aprovado em UAT e validado*

**189** Total do escopo ativo

**92** Backlog de melhorias · à planejar *Melhorias e ajustes que não serão entregues até 13 de novembro*

PROJETO NEXUS

# Revenue

**Status executivo**
Semana 42 · 17/10/2026

SÍNTESE EXECUTIVA

## Desenvolvimento em conclusão e homologação com a MV em curso

A frente Revenue está na Sprint 16 - Final, com 92% desenvolvido, 66% disponível em UAT, 26% homologado.

| DESENVOLVIDO | DISPONÍVEL EM UAT | HOMOLOGADO |
|---|---|---|
| 92% | 66% | 26% |

STATUS DA FRENTE

## Visão gerencial

**ATIVIDADES EXECUTADAS**

- Deploy realizado no período.
- Correção de bugs e aplicação dos ajustes apontados na homologação.
- Desenvolvimento de novas US concluído no período.
- Ajustes da jornada aplicados.

**PONTOS DE ATENÇÃO**

- Material do banner recebido neste mês; o desenvolvimento ainda não começou, porque a capacidade do time está em ajustes, bugs e agendas de homologação.

**PENDÊNCIAS**

- Documento de cutover (Plano de Virada): confirmar o status atual.
- Dicionário de dados Salesforce para a integração com a Benner: confirmar se a pendência foi sanada.

**IMPEDIMENTOS**

- Integração com a Benner ainda em aberto — bloqueia parte do desenvolvimento.
- 125 US testáveis aguardando homologação na UAT. Todas precisam ser testadas e aprovadas para a frente fechar.

**RISCO**

A integração com a Benner permanece em aberto e o cronograma apresenta atraso de 2,75%.

**PLANO DE AÇÃO**

Lucas e Diego atuam diretamente nas demandas para ampliar a capacidade produtiva. O objetivo é concluir 100% do desenvolvimento até 04/09; depois dessa data, o trabalho fica restrito a testes, correções de bugs e ajustes finais.

VISÃO DETALHADA

## Progresso por épico

27 épicos

| | | |
|---|---|---|
| 1 Fundação Comercial de Produtos e Catálogos (Revenue) 3/3 | 2 Fundação do Objeto Conta 4/4 | 3 Esforço Adicional Conta 1/2 |
| 4 Fundação do Objeto Produtos 3/3 | 5 Processo de Vendas 1/1 | 6 Gestão do Processo de Cotações 1/1 |
| 7 Gestão do Processo de Arquitetura 2/2 | 8 Dados adicionais da Cotação 2/2 | 9 Plataforma de Planilhas de Cálculos 3/3 |
| 10 Cálculo de Esforço de Projetos 5/5 | 11 Cálculo de Preços Avançados 3/3 | 12 Cálculo de Margem dos Projetos 2/2 |
| 13 Precificação de Despesas de Projetos 2/2 | 14 Personalizações de Cálculos de Projetos na Cotação 1/1 | 15 Documentos Anexos Comerciais 3/4 |
| 16 Processo de Infraestrutura 1/2 | 17 Geração de Contratos 2/3 | 18 Geração de Ativos 3/3 |
| 19 Execução do Contrato 3/3 | 20 Parametrização do Faturamento 3/3 | 21 Processo de Faturamento (Billing) 6/6 |
| 22 Integração Benner Faturamento 0/1 | 23 Integração Benner Recebimento 0/1 | 24 Gestão de Renovações e Reajustes 2/3 |
| 25 Prontuário do Cliente 3/3 | 26 Prontuário do Cliente Esforço Adicional 2/3 | 27 Cadastro de Produtos Arquitetura para Validação e Testes 4/4 |

ONDE O TRABALHO ESTÁ

## Volume por esteira

**0***0%*Refinamento · UpStream*Em refino e backlog técnico*

**0***0%*Aprovação de US · UpStream*US escritas, aguardando o aceite do cliente*
**8***4%*Desenvolvimento · DownStream*US na esteira de DownStream*
**142***69%*Em homologação na UAT*Liberado, iniciado, bug/ajuste e reteste*
**56***27%*Aprovado em UAT*Aprovado em UAT e validado*
**206**Total do escopo ativo
**73**Backlog de melhorias · à planejar*Melhorias e ajustes que não serão entregues até 13 de novembro*